Calendrier des travaux 2017-2018 - 03152

Date mise à jour:			
BGAD (exécutant)	Chantier	TFS	Activités
Scierie Dion	Lac Laviolette	Réserve faunique des Laurentides	Récolte
			Transport
			Voirie
Scierie Dion	Batiscan	ZEC Batiscan Neilson	Récolte
			Transport
			Voirie
Scierie Dion	Lac William	ZEC Batiscan Neilson	Récolte
			Transport
			Voirie
Scierie Dion	Orlu	ZEC Batiscan Neilson	Récolte
			Transport
			Voirie
Scierie Dion	Insipide	ZEC Batiscan Neilson	Récolte
			Transport
			Voirie
Scierie Dion	Tamaracs	Réserve faunique des Laurentides	Récolte
			Transport
			Voirie



Infrastructure	
Type	Identifiant
Pont	Laviolette (lien entre 031-51 et 031-52)
Pont	William (en fonction du volume récoltable)



SIGNATURES

Représentant BGA — Date 6 juin 2017

Zec Batiscan-Neilson	Zec Rivière Blanche	Réserve faunique Portneuf	Réserve faunique des Laurentides	Conseil nation huronne-wendat
Date	Date	Date	Date	Date